燕郊高新技术产业开发区管理委员会专项项目绩效自评报告（2018年度）

一、财政专项资金基本情况

（一）总体情况
2018年我委年度预算安排的专项支出项目共计124项，预算资金安排35950.7402万元，形成实际支出25858.39467万元，支出率71.93%。本年度我委安排预算项目主要分为三大类设定年度预期绩效目标：一是已完工的项目2018年计划完成结算审计并支付工程尾款；二是以前年度已开工的项目2018年计划完工并支付相应工程款；三是未开工项目2018年计划完成前期手续办理、进场施工并支付工程款。
（二）具体情况
    现从燕郊高新区2018年度预算安排的124项专项支出项目中选择5个具有代表性的项目，展示项目基本情况和绩效目标设定情况：
1、冯家府小学及幼儿园工程（2012年结转工程）
该工程位于燕郊高新区冯家府村南，原冯家府小学院内，占地面积27.05亩，在原址内新建综合楼、附属、外网等工程以及内部配套设施及设备采购等，总建筑面积14481.49㎡。总投资7050万元，全部为财政投资。2018年全年预算资金安排1128.51万元，计划2018年完成工程结算审计并支付尾款。根据《关于上报2012年重点工程项目前期手续的通知》（三发改字[2012]28号）设定本项目产出指标分别为：工程验收合格率、工程完工率、工程款支付进度；效果指标分别为：设计功能实现率和受益群体满意度。
2、燕郊小学整体维修改造工程（2016年结转工程）
燕郊小学整体维修改造工程是市政府重点工程，工程位于原燕郊小学院内。主要工程内容为：教学楼外墙粉刷、部分房屋内部粉刷、采暖管道更换、幼儿园二楼阳台防水、小学饮水间防水、屋面防水、幼儿园大门更换、围墙两侧粉刷，投资总额149万元，全部为财政投资。2018年全年预算资金安排23.33万元，计划2018年完成工程结算审计并支付尾款。根据《关于上报2012年重点工程项目前期手续的通知》（三发改字[2012]28号）设定本项目产出指标分别为：工程验收合格率、工程完工率、工程款支付进度；效果指标分别为：设计功能实现率和受益群体满意度。
3、102国道建筑外立面改造工程（2012年结转工程）
为了美化102国道沿线建筑，2012年市政府实施了102国道外立面改造工程。该工程西起高速路口，东至电厂桥，全长4400米，由102国道两侧建筑物外立面改造、楼体亮化、草坪灯亮化、中杆灯配电、供电系统改造、硬化改造、福成酒店前景观亮化七部分构成。计划总投资2.7亿元，全部为财政投资。2018年全年预算资金安排6899.68万元，计划2018年完成工程结算审计并支付尾款。根据《关于上报2012年重点工程项目前期手续的通知》（三发改字[2012]28号）设定本项目产出指标分别为：工程验收合格率、工程完工率、工程款支付进度；效果指标分别为：设计功能实现率和受益群体满意度。

4、中心路工程
为了完善四季花都项目道路配套，计划修建中心路工程，道路全长332米，道路红线宽20米22，路面宽14米，沥青混凝土路面，雨污分流，雨水采用DN1000钢筋混凝土管道,污水采用DN800钢筋混凝土管道。计划总投资952万元，全部为财政投资。2018年全年预算资金安排89万元，计划2018年完成支付工程款的80%。根据《关于上报2016年政府投资项目前期手续的通知》（三发改字[2016]79号）设定本项目产出指标分别为：工程量完成率、工程按期完成率、工程款支付进度；效果指标分别为：设计功能实现率和收益群体满意度。
5、水厂南路工程
为完善燕郊南部区域项目市政道路配套，计划修建水厂南路工程。该工程南起燕郊世界华人收藏博物馆北围墙，北至康城大街。道路全长1093.8米，道路红线宽20米，路面宽14米，沥青混凝土路面，雨污分流，雨水采用DN1000-1200钢筋混凝土管道,污水采用DN8000钢筋混凝土管道。计划总投资1161万元，全部为财政投资。2018年全年预算资金安排300万元，计划2018年完成工程建设并支付工程款。根据《关于申报2015年廊坊市重点建设项目的通知》（三发改字[2015]37号）设定本项目产出指标分别为：工程验收合格率、工程完工率、工程量完成率；效果指标分别为：设计功能实现率和受益群体满意度。
二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

按照三河市财政局《关于做好2019年预算部门绩效自评工作的通知》（三财监〔2019〕30号）文件要求，我委安排有关业务人员准备好预算部门专项项目绩效目标自评表（2018年度）、2018年项目预算安排统计表、预算项目绩效信息表、2018年度项目拨款情况统计表、工程进度报告等相关资料。
（2） 组织实施

绩效评价人员按照2018年项目预算安排统计表，对照2018年预算项目绩效信息表依据2018年度项目拨款情况统计表和工程进度报告等相关资料逐项填报预算部门专项项目绩效目标自评表（2018年）。
（3） 分析评价

通过分析预算部门专项项目绩效目标自评表（2018年），分析预算项目绩效完成情况，填报预算部门专项项目绩效自评统计表（2018年度）
三、综合评价结论

2018年我委预算项目共计124项，其中三项工程因各种原因无法纳入2018年绩效评价，实际参与绩效评价的项目为121项，其中绩效评价等级为优、良、中、差的项目依次为73项、29项、9项、10项。全部项目评优率为60.3%、评良率为24%、评中率为7.4%、评差率为8.3%。
四、绩效目标完成情况分析及下一步改进措施。

2018年我委编入预算项目共计124项，绩效评优项目73项，均已按年初绩效目标设定完成本年支出。绩效评良项目共29项，这些工程因协同发展规划未出台、或资金预算不足等原因导致未全部完成绩效目标，在下一步的绩效目标设定中我委将考虑工程手续遇突发情况的影响，根据实际情况设定预算项目绩效目标和年初预算资金。绩效评中项目共计9项、评差项目共计10项，这些项目均由于工程结算审核主管单位变更等原因，导致年初预算无法形成完全支出。在下一步的绩效目标设定中我委将深入分析问题原因，加快结算审核手续办理，精心谋划，统筹安排，确保项目设定预算项目绩效目标顺利实现。由于特殊原因无法进行评价的工程，我委也将努力推进相关问题尽快解决，努力完成相关工程的收尾工作。
五、绩效评价结果拟应用情况

通过预算项目绩效自评，确定应用绩效评价方式有助于我委合理安排年初预算资金，促进资金使用的高效性。



